

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 18.01.2024
na vyhotovenie projektorvej dokumentácie pre stavbu „Rozšírenie siete hospicov o hospic
v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice“
podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

So sídlom: Garbiarska 4, 040 01 Košice
IČO: 00 696 871
DIČ: 2021186904
Zastúpený: Ing. Anton Širgel, riaditeľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK84 5600 0000 0005 0235 1003
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Progressum, s.r.o.

so sídlom: Jenisejská 59, 040 12 Košice
IČO: 47 344 806
DIČ: 2023822878
IČ DPH: 2023822878
Zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32928/V
štatutárny orgán: Róbert Hricko
bankové spojenie: Fio banka a.s.
IBAN: SK75 8330 0000 0026 0045 1955
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač, uzatvorili podľa ust. § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v spojení s ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, dňa 18.01.2024 Zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

Po uzatvorení zmluvy o dielo objednávateľ rozšíril požiadavku čo do predmetu o vyhotovenia projektovej dokumentácie - práce navyše, a to z dôvodu nevyhnutnosti projekcie protipožiarneho opatrení budovy a zabezpečenia zázemia pre personál Hospicu na 1. PP.

Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení **Zmluvy o dielo** v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. b) a e) z.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a menia niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene jej charakteru, alebo jej podstatnej zmene; a to v tomto znení:

Ad. 1)

Článok III. DOBA PLNENIA, bod 1 Zmluvy o dielo znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet Zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. I tejto zmluvy v nasledujúcich termínoch:
 - 1.1. Vyhotoviť a dodať projektovú dokumentáciu **JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT: do 75 pracovných dní** od účinnosti zmluvy,
 - 1.2. Výkon inžinierskej činnosti pre projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie: **do 90 pracovných dní** od účinnosti zmluvy,
 - 1.3. Výkon autorského dozoru: odo dňa začatia zhotovovania Stavby až do vydania všetkých rozhodnutí súvisiacich s dokončením Diela.

Ad. 2)

Článok IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 2. Zmluvy o dielo znie:

2. Cena za zhotovenie Diela je:

- 2.1. Vyhotoviť a dodať projektovú dokumentáciu JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT:
21 975 € bez DPH, slovom: dvadsaťjedentisíc deväťsto sedemdesiatpäť eur, 20 % DPH
4 395 €, spolu 26 370 € s DPH, slovom: dvadsaťšesťtisíc tristosedemdesiat eur.
- 2.2. Vykonať inžiniersku činnosť pre projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie:
925 € bez DPH, slovom: deväťsto dvadsaťpäť eur, 20 % DPH 185 €
Spolu 1 110 € s DPH slovom: jedentisíc jednostodesať eur.
- 2.3. Výkon autorského dozoru počas celej doby realizácie stavby:
200 € bez DPH, slovom: dvesto eur, 20 % DPH 40 €
Spolu 240 € s DPH, slovom: dvestoštyridsať eur.

Cena celkom 23 100 € bez DPH, slovom: dvadsaťtritisíc jednsto eur, 20 % DPH 4 620 €, **Spolu 27 720 € s DPH**, slovom: dvadsaťsedemtisíc sedemstodvadsať eur.

Ad. 3)

V prílohe č. 1 Zmluvy o dielo, OPIS PREDMETU ZÁKAZKY sa mení a dopĺňa takto:
označuje sa písmenom A/ text odstavca prílohy č. 1 a znie takto:

A/ Požiadavka stavebných úprav na 3. NP potrebných pre zriadenie Hospicu v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na základe požiadaviek Výnosu 44/2008 Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálne - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení:

- jestvujúce izby upraviť podľa požiadaviek novej dispozície na jednoposteľové,
- jedna izba je požadovaná ako dvojposteľová,
- pre každé dve izby zriadiť bezbariérové zariadenie pre osobnú hygienu (sprcha, umývadlo, WC),
- dverné otvory do izieb zväčšiť na š. 1200 mm, aby bola možnosť vychádzať z izby s klientom na posteli,
- zrušením dverí a zväčšením dverných otvorov zlepšiť prístup pre personál k jednotlivým izbám z priestorov komunikačnej chodby,
- zriadiť výdajňu stravy a miestnosť, ktorá bude slúžiť ako jedáleň alebo spoločenská miestnosť,
- v rámci spoločenskej miestnosti vytvoriť Loggiu s možnosťou oddychu klientov na lôžku,
- zriadiť miestnosť s kuchynským kútom pre personál,
- zriadiť sklad špinavej bielizne,
- zriadiť sklad čistej bielizne,
- existujúcu miestnosť pre upratovačky zefektívniť,
- existujúcu zastaralú kúpeľňu pre ležiacich klientov zmodernizovať,
- existujúcu vyšetrovňu zmodernizovať,
- existujúce elektrické rozvody zrušiť a podľa požiadaviek novej dispozície a prevádzky Hospicu zrealizovať nové Elektroinštalčné rozvody,
- nové zdravotnícké a VZT rozvody realizovať podľa požiadaviek novej dispozície,
- v priestoroch pavilónu C (na rovnakom podlaží vedľa pavilónu D) vytvoriť pohotovostnú izbu s hygienickým zázemím pre príbuzných klientov,
- v priestoroch na prízemí pavilónu D (viď pôdorys skutkového stavu) zriadiť Miestnosť pre zosnulých, ktorá je prepojená s vonkajšou rampou,
- vymeniť technicky zastaralý nákladný výťah.

Ad. 4)

V prílohe č. 1 Zmluvy o dielo, OPIS PREDMETU ZÁKAZKY za odsek A/ sa vkladá nový odsek, ktorý znie takto:

B/ Požiadavka stavebných úprav na 1. PP potrebných pre zriadenie Hospicu v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na základe požiadaviek Výnosu 44/2008 Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálne - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení:

- projektová dokumentácia nových priestorov pre zázemie personálu Hospicu,
- spracovanie rozpočtu a výkazu výmer projektu priestorov pre personál,
- spracovanie projektu vonkajšieho schodiska: zameranie, statické posúdenie, architektúra,
- zameranie a spracovanie projektu objektu B, A – ďalšia úniková cesta z protipožiarneho hľadiska,
- spracovanie projektu 1.,2., 3., 4.,5. a 6. podlažia pre splnenie požiadaviek HaZZ.

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Anton Širgela, riaditeľ

.....
Róbert Hricko, konateľ